Vervolgproces (voorlopig, op hoofdlijnen)

Diverse werkgroepen

25-08, 31-08 en 21-09
Evaluatie

30 sep
SG

- *Advies evaluatie*
- *Contouren USP*
- *Opdracht werkgroep warmte*

8 okt
SHO

- *Advies evaluatie*
- *Richtingen USP*

4 nov
SG

- *Voorgenomen besluit hoofdrichtingen USP (activiteiten, fin, gov)*
- *Integratie warmtetransitie*

2 dec ?
SG

- *USP vaststellen*
- *Plan vaan aanpak 2022*
- *Financiën 2022*
- *Besluit governance*

10 dec
SHO

- *Voortgang USP / activiteiten*
- *Planning 2022*
- *Specifieke afspraken*

Concept Kadernotitie RES2.0 (najaar ‘22)

Overlegstructuur (voorlopig)

Maand:	aug-21		sep-21				okt-21					nov-21				dec-21			
Weeknr. :	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Weekdagen:	16|20	23|27	30|3	6|10	13|17	20|24	27|1	4|8	11|15	18|22	25|29	1|5	8|12	15|19	22|26	29|3	6|10	13|17	20|24
Ambtelijk					16 KT	21 ev	28 AO RES				28 AO RES	1 AO E			25 AO?			14 AO E	
Bestuurlijk		25 ev	31 ev				30 SG	8 SHO +borrel				4 SG		18 ev?		2 SG?	10 SHO		
NPRES/landelijk								8: 2e kamer				3 Congres							
USP			1		16		28										Keuzes		
Communicatie & participatie																			
Expertisecentrum					16														
Warmte						23	30					4							
Netcapaciteit							29		13										